

План-график

мероприятий по обеспечению введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования во Владимирской области

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
	Определение организации-оператора, координирующей вопросы введения обновленных ФГОС на региональном уровне	февраль 2022	Департамент образования (далее – ДО)	Имеется единая региональная информационно-управленческая площадка для руководителей, методистов, учителей, социальных партнеров и др.
	Создание и(или) организация деятельности органов, координирующих введение обновленных ФГОС в субъекте Российской Федерации (региональный координационный совет, региональное учебно-методическое объединение по общему образованию и др.).	февраль 2022	ДО ГАОУ ДПО ВО ВИРО (далее – ВИРО)	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
	Проведение серии совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленных ФГОС	ноябрь – декабрь 2021, февраль – март 2022	ВИРО	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
	Проведение совещаний с подведомственными региональному органу исполнительной власти организациями, муниципальными образовательными организациями по вопросам введения обновленных ФГОС	ноябрь – декабрь 2021, январь-май 2022	ДО ВИРО	Составлен перечень дефицитов при введении обновленных ФГОС, определены способы по их ликвидации

	<p>Определение организационной схемы (алгоритма) реализации обновления содержания деятельности образовательной организации при реализации обновленных ФГОС</p>	<p>декабрь 2021</p>	<p>ДО ВИРО</p>	<p>Выстроена единая функциональная вертикаль управления введением обновленных ФГОС в регионе</p>
	<p>Определение функций муниципальных координаторов по вопросам введения обновленных ФГОС (синхронизация их деятельности в рамках Российской Федерации) и создание базы данных ответственных руководителей</p>	<p>декабрь 2021</p>	<p>ДО ВИРО</p>	<p>Составлен перечень муниципальных координаторов. Обеспечена оперативность во взаимодействии регионального координационного совета с муниципальными координаторами</p>
	<p>Проведение региональными органами исполнительной власти, муниципальными органами управления образованием, образовательными организациями самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС</p>	<p>январь 2022</p>	<p>ДО ВИРО</p>	<p>Проведена оценка готовности к введению обновленных ФГОС, выявлены дефициты</p>
	<p>Организация участия педагогического сообщества Владимирской области в совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС (выездные и в формате ВКС)</p>	<p>январь, февраль, март, апрель, май 2022</p>	<p>ДО ВИРО</p>	<p>Обеспечена своевременная коррекция действий региональных, муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения обновленных ФГОС</p>
	<p>Формирование региональной/ муниципальной системы контроля готовности к введению обновленных ФГОС</p>	<p>январь-февраль 2022</p>	<p>ДО ВИРО</p>	<p>Обеспечен промежуточный контроль готовности региона, муниципальных образований к введению обновленных ФГОС</p>
	<p>Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень</p>	<p>сентябрь 2022</p>	<p>ДО ВИРО ГБУ ВО РИАЦОКО (далее –</p>	<p>Оказана своевременная адресная помощь образовательным организациям</p>

	учебников		РИАЦОКО)	
	Осуществление мониторинга и контроля использования образовательными организациями примерных рабочих программ	сентябрь 2022	ВИРО	Обеспечено единство образовательного пространства в Российской Федерации
2. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
	Формирование регионального/ муниципального планов-графиков мероприятий по введению обновленных ФГОС	декабрь 2021 – январь 2022	ДО	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС на федеральном, региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленных ФГОС в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	январь-март 2022	Общеобразовательные организации (далее – ОО)	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования в соответствии с обновленными ФГОС общеобразовательными организациями Владимирской области
3. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
	Развитие региональной и муниципальной методических служб с учетом введения обновленных ФГОС	январь-декабрь 2022	ВИРО	Создана единая система методической службы (федеральной, региональной, муниципальной) в Российской Федерации
	Активизация (организация) работы региональных учебно-методических объединений и ассоциаций учителей-предметников	январь-декабрь 2022	ВИРО	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам
	Организация и проведение региональных научно-практических конференций, марафонов, семинаров	январь-декабрь 2022	ВИРО	Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс

	по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС и других образовательных событий			профессионального общения каждого учителя
	Отбор и распространение лучших региональных практик реализации в пилотном режиме ФГОС НОО и ООО в общеобразовательных организациях региона (при наличии)	февраль-май 2022	ВИРО	Использованы результаты реализации обновленных ФГОС в пилотном режиме с целью предупреждения типовых затруднений
	Организация работы по выявлению особенностей организации образовательной деятельности в организациях, имеющих статус федеральной и/или региональной инновационной площадки	июнь 2022	ВИРО	Образовательные организации со статусом федеральной и/или региональной инновационной площадки имеют возможность использовать в работе локальную учебно-методическую документацию
	Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ начального общего и основного общего образования, в соответствии с обновленными ФГОС	январь-декабрь 2022	Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования (далее – МООУО)	Синхронизированы способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов на всей территории Владимирской области
	Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленных ФГОС	май-июнь 2022	МООУО ОО	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленных ФГОС на всей территории Владимирской области
	Обеспечение использования	июнь-декабрь	ОО	Сформированы и доведены до учителя

	учителями методических пособий, содержащих «методические шлейфы», видеоуроков по учебным предметам	2022		способы достижения планируемых образовательных результатов
	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленных ФГОС	август 2022	ОО	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	по отдельному плану	ВИРО РИАЦОКО МООУО ОО	Достигнуто повышение качества российского образования
	Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	постоянно	ОО	Российские школьники умеют решать задачи с различными формулировками заданий
4. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
	Организация обучения руководителей и специалистов ИРО/ИПК/ЦНППМ	ноябрь-декабрь 2021, март-апрель 2022	ВИРО	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на всей территории Владимирской области
	Организация обучения специалистов муниципальных органов управления образованием	март 2022	МООУО	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на всей территории Российской Федерации
	Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы начального	март-апрель 2022	ОО	

	общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ООО			
	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС	март – август 2022	ОО	
5. Мониторинг готовности регионов к введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
	Внедрение системы мониторинга готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС	январь-апрель 2022	ВИРО РИАЦОКО	Составлен перечень муниципальных образований с низким уровнем готовности к введению обновленных ФГОС
	Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности муниципальных образований к введению обновленных ФГОС	февраль-апрель 2022	ДО ВИРО МООУО	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению обновленных ФГОС
	Организация контрольных экспертных выездов в муниципальные образования на основе риск-ориентированной модели с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленных ФГОС	май 2022	ДО ВИРО	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению обновленных ФГОС. Оказана помощь региональных экспертов муниципальным органам управления образованием, координационным группам по введению обновленных ФГОС
	Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями обновленных ФГОС	декабрь 2022	ДО ВИРО РИАЦОКО МООУО ОО	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в муниципальных

	(зеленая, желтая, красная зоны)			образованиях обновленных ФГОС
6. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленных ФГОС в общеобразовательных организациях Владимирской области	декабрь 2021, далее ежемесячно	ДО ВИРО РИАЦОКО МООУО ОО	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации обновленных ФГОС